Plano de Gerenciamento do Projeto Desenvolvimento de um Banco de dados para a gravações EAD

Preparado por : FELIPE BRAGONI

fbragoni@gmail.com

18 de Setembro de 2020

Adequações do modelo proposto pelo Guia PMBOK $^{\circledR}$ e que serão aplicadas a este Projeto

Não Aplicável.

Diretrizes para a execução do Projeto

- 1. O projeto deverá ser gerenciado utilizando as melhores práticas preconizadas pelo PMI;
- 2. A criação do banco de dados e gerenciamento do mesmo devem ser sustentáveis;
- 3. A instituição fará suas gravações para EAD durante a implementação do banco de dados e a gestão deverá se preocupar de incluir estas gravações no banco de dados e ir atualizando elas conforme a necessidade sem gerar impacto no cronograma de aulas;
- 4. Será utilizado um serviço de armazenamento de vídeos que permita acesso rápido aos vídeos e que eles possam ser reproduzidos em qualidade adaptativa, que melhora ou diminui a qualidade do vídeo conforme a qualidade da conexão
- 5. O resultado da reforma deverá ser um banco de dados em que se possa acessar rapidamente as gravações realizadas e que igualmente possa ser rápido de montar um curso de acordo com as necessidades pedagógicas;
- 6. O orçamento disponível para o projeto é de R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil e reais);

Plano de Gerenciamento de Alterações

O solicitante da alteração irá direcionar o assunto ao Gerente do Projeto, que irá analisar o impacto desta mudança. Caso a alteração tenha fundamento, o Gerente do Projeto irá solicitar uma reunião com o Diretor Pedagógico e o Sr. Felipe para aprovação.

Se a mudança for aprovada, o Gerente do Projeto irá atualizar o planejamento e demais documentos do projeto de acordo com a necessidade.

Plano de Gerenciamento de Configuração

O Gerente do Projeto é responsável pelo controle e integridade de todas as linhas de base do Projeto, bem como de todas as versões das entregas e dos documentos do Projeto. Também é responsável pela implementação das solicitações de mudanças aprovadas.

A verificação do atendimento dos requisitos de produto relacionados às entregas do projeto será executada pelos responsáveis apontados diretamente no cronograma do projeto, e serão todas verificadas logo após pelo Sr. Felipe.

Manutenção da integridade das linhas de base de medição do desempenho

As linhas de base de cronograma e desempenho de custos serão mantidas com os recursos do software, gerenciamento do banco de dados escolhido e disponiblidade das gravações realizadas.

A linha de base de escopo será controlada pelas versões dos documentos associados ao Escopo, citados no item 9 deste documento, e sua manutenção será de responsabilidade do Gerente do Projeto.

Necessidades e técnicas para comunicação entre as partes interessadas

Serão utilizadas redes sociais, e-mails, conversas pessoais ou telefônicas, reuniões e organização através de softwares de gerenciamento para tratar de assuntos específicos que deverão ser registrados em atas. Detalhes deverão ser planejados no plano de gerenciamento das comunicações.

Revisões chave para gerenciamento de conteúdo, prorrogações, prazos para tratamento, questões abertas e decisões pendentes

Os participantes do Comitê Executivo do Projeto são:

- o Gerente do Projeto;
- a instituição de ensino e;
- o Diretor Pedagógico.

Dado o caráter do projeto, é recomendado que o Engenheiro de Dados (se for contratado) também participe das revisões chave.

Serão realizadas reuniões semanais, ou quando solicitado. Deverão ser realizadas preferencialmente na sede da instituição de ensino.

Linha de Base do Escopo

- 1. EEP Especificação do Escopo do Projeto;
- 2. EAP Estrutura Analítica do Projeto;
- 3. CRO Dicionário da EAP

Linha de Base do Cronograma

CRO - Cronograma;

Linha de base dos custos

LBCS - Linha de Base dos Custos;

Autorização

Aprovado por:

	 Data:	
Felipe Bragoni		
Gerente Projeto		