# Plano de Gerenciamento dos Custos Banco de Dados para gravações de EAD

Preparado por : FELIPE BRAGONI fbragoni@gmail.com

1 de novembro de 2020

#### Processos para gerenciamento dos custos do Projeto



## Nível de precisão necessário, limites e unidades de medida que serão utilizadas

Os valores dos custos do projeto deverão utilizar como referência Reais sem necessidade dos centavos.

Qualquer alteração de custos que ultrapassar 5% da estimativa da linha de base deverá ser avaliada pelo Comitê Executivo do Projeto.

#### Procedimentos organizacionais relacionados

Não se aplica.

### Regras para medição de desempenho

Serão utilizadas técnicas de gerenciamento de valor agregado, tais como:

- IDC índice de desempenho de custos, e;
- VC variação de custos.

#### Formato de relatórios

Todos os relatórios serão tratados no Plano de Gerenciamento de Comunicações.