## Plano de Gerenciamento do Escopo de Banco de Dados para EAD

Preparado por : FELIPE BRAGONI

fbragoni@gmail.com

1 de novembro de 2020

Processo de definição da EEP - Especificação do Escopo do Projeto



Processos para criação, aprovação e manutenção da EAP



Processos de aceitação das entregas



Plano de gerenciamento de mudanças de escopo



## Autorização

Aprovado por:		
	Data:	
Felipe Bragoni		
Patrocinador / Gerente Projeto		