Termo de Abertura do Projeto Desenvolvimento de banco de dados para gravações EAD

Preparado por : FELIPE BRAGONI

fbragoni@gmail.com

18 de Setembro de 2020

1 Descrição do projeto em Alto Nível

O modelo de ensino EAD está cada vez mais inserido em nosso dia a dia, com isso surge a necessidade de se criar soluções que facilitem o trabalho das instituições de ensino no gerênciamento das gravações. A ideia deste projeto é a de criar um banco de dados que facilite o acesso na hora de gerenciar as gravações e também na hora de se montar as grades curriculares dos cursos.

2 Propósito ou Justificativa do Projeto

A maioria dos cursos on-line disponibiliza as gravações de aulas no modelo "on demand". A acesso as disciplinas sob demanda de um determinado curso é liberado de maneira gradual para o aluno. A instituição de ensino precisa organizar as gravações feitas pelos seus professores, ou seja, consultar a data de gravação, o que foi ministrado e se a gravação precisa ser atualizada. Também se faz necessária a organização de maneira rápida e eficiente da montagem da grade currícular a medida em que novos cursos são disponibilizados.

3 Objetivos do Projeto

Criar um banco de dados para que a instituição de ensino seja agil na organização de sua grade currícular e agil também na disponibilização das aulas "on demand" para seus alunos.

4 Benefícios

A instituição de ensimo terá um banco de dados pronta para organizar seus cursos e montá-los de maneira rápida para oferecer aos alunos seus cursos e aulas de maneira rápida e eficiente.

5 Requisitos de Alto Nível

- 1. Por solicitação da instituição de ensino a gestão de projeto deverá seguir as melhores práticas preconizadas pelo PMI;
- 2. O banco de dados deverá ser Relacional;
- 3. A instituição tem urgência para a elaboração do banco de dados;
- 4. A defasagem máxima entre a data de gravação de uma determinada aula e a data de início de semestre tem de ser no máximo 12 meses;
- 5. Nenhum curso pode ter aula de uma disciplina que não esteja na sua grade curricular

6 Premissas Iniciais

1. Será criada a estrutura das tabelas do Banco de Dados, cotação de um serviço de hospedagem de vídeos e a interface gráfica do banco de dados

7 Restrições Iniciais

1. Será criada a estrutura das tabelas do Banco de Dados, contação de um serviço de hospedagem de vídeos e a interface gráfica do banco de dados

8 Limites do projeto

1. Serão entregues a modelagem dos dados e os valores de cotação da hospedagem dos vídeos.

9 Riscos de alto nível

1. Pode ser que a instituição não use o banco de dados

10 Resumo do Cronograma de marcos

- 1. Levantamento de dados junto a instituição
- 2. Definição das tabelas
- 3. Definição dos campos nas tabelas
- 4. Definição dos índices
- 5. Definição de qual hospedagem de vídeos usar
- 6. Definição da definição dos vídeos
- 7. Criação de tabelas do banco de dados da Rede LFG

11 Resumo do Orçamento

Está previsto um orçamento de R\$ 16.000,00 para o projeto

12 Lista das Partes Interessadas

- 1. Instituição de Ensino
- 2. Departamento pedagógico
- 3. Felipe Bragoni

13 Requisitos para aprovação do projeto

- 1. Teste das tabelas
- 2. Acesso aos vídeos a partir da inserção dos dados nas tabelas

14 Gerente do Projeto

1. Felipe Bragoni (Gerente do Projeto)

15 Patrocinador

1. Felipe Bragoni (Gerente do Projeto)

Autorização

Aprovado por:		
	Data:	
Felipe Bragoni Patrocinador / Gerente Projeto		